

Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area:

DETERMINAZIONE

N. G17157 del 20/12/2018

Proposta n. 20975 del 12/12/2018

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Lavori di adeguamento rete fognaria e depuratore CO.BA.L.B. a servizio dei comuni del lago di Bolsena - CUP F84E12000450002 - CIG 64830573E1 – Approvazione perizia di variante – Conferma, rimodulazione ed assunzione nuovi impegni come da quadro economico di variante - Cap. D32503, D32505 e D34504 –Importi e creditori vari - Bilancio 2018-2019

Proponente:

Estensore

MARIANI LIVIA

Responsabile del procedimento

PROIETTI MASSIMILIANO

Responsabile dell' Area

Direttore Regionale

W. D'ERCOLE

Protocollo Invio

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento

Responsabile dell' Area Ragioneria

Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.

Protocollo Ricezione

G. DELL'ARNO

M. MARAFINI

Annotazioni Contabili

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	I	D32503/000			230.000,00	09.01 2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti a Comuni						
5.01.13						
ROSSI ANNA LUISA - EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA						
Pluriennialità 1 Imp. 2019: 131.186,03						
CEP:	Fase IMP.	Dare	CE - 2.3.2.01.02.003	Avere	SP - 2.4.3.04.01.02.003	
Contributi agli investimenti a Comuni				Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni		
Bollinatura: NO						

2)	D	D34504/000	2018/11266/000		-4.696,44	09.04 2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti a Comuni						
5.01.13						
CREDITORI DIVERSI						
CEP:	Fase IMP.	Dare	SP - 2.4.3.04.01.02.003	Avere	CE - 2.3.2.01.02.003	
Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni				Contributi agli investimenti a Comuni		
Bollinatura: NO						

3)	C	D34504/000	2018/11266/000		0,00	09.04 2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti a Comuni						
5.01.13						
CREDITORI DIVERSI						
Bollinatura: NO						

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

4)	D	D34504/000	2018/11275/000		-13.053,36	09.04 2.03.01.02.003
----	---	------------	----------------	--	------------	----------------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.01.13

CREDITORI DIVERSI

CEP:	Fase IMP.	Dare	SP - 2.4.3.04.01.02.003	Avere	CE - 2.3.2.01.02.003
			Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni		Contributi agli investimenti a Comuni

Bollinatura: NO

5)	D	D34504/000	2018/11259/000		-2.601,77	09.04 2.03.01.02.003
----	---	------------	----------------	--	-----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.01.13

CREDITORI DIVERSI

CEP:	Fase IMP.	Dare	SP - 2.4.3.04.01.02.003	Avere	CE - 2.3.2.01.02.003
			Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni		Contributi agli investimenti a Comuni

Bollinatura: NO

6)	D	D34504/000	2018/11271/000		-12.990,67	09.04 2.03.01.02.003
----	---	------------	----------------	--	------------	----------------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.01.13

CREDITORI DIVERSI

CEP:	Fase IMP.	Dare	SP - 2.4.3.04.01.02.003	Avere	CE - 2.3.2.01.02.003
			Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni		Contributi agli investimenti a Comuni

Bollinatura: NO

7)	D	D34504/000	2018/11260/000		-3.000,00	09.04 2.03.01.02.003
----	---	------------	----------------	--	-----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.01.13

CREDITORI DIVERSI

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

CEP:	Fase IMP.	Dare	SP - 2.4.3.04.01.02.003	Avere	CE - 2.3.2.01.02.003
			Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni		Contributi agli investimenti a Comuni

Bollinatura: NO

8)	D	D34504/000	2018/11272/000	-2.000,00	09.04	2.03.01.02.003
----	---	------------	----------------	-----------	-------	----------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.01.13

CREDITORI DIVERSI

CEP:	Fase IMP.	Dare	SP - 2.4.3.04.01.02.003	Avere	CE - 2.3.2.01.02.003
			Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni		Contributi agli investimenti a Comuni

Bollinatura: NO

9)	D	D34504/000	2018/11262/000	-2.500,00	09.04	2.03.01.02.003
----	---	------------	----------------	-----------	-------	----------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.01.13

CREDITORI DIVERSI

CEP:	Fase IMP.	Dare	SP - 2.4.3.04.01.02.003	Avere	CE - 2.3.2.01.02.003
			Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni		Contributi agli investimenti a Comuni

Bollinatura: NO

10)	T	D34504/000	2018/11263/000	0,00	09.04	2.03.01.02.003
-----	---	------------	----------------	------	-------	----------------

Contributi agli investimenti a Comuni

ROSSI ANNA LUISA - EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA

CEP:	Fase IMP.	Dare	SP - 2.4.3.04.01.02.003	Avere	CE - 2.3.2.01.02.003
			Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni		Contributi agli investimenti a Comuni

Cred: CREDITORI DIVERSI

CEP:	Fase IMP.	Dare	CE - 2.3.2.01.02.003	Avere	SP - 2.4.3.04.01.02.003
			Contributi agli investimenti a Comuni		Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni

Bollinatura: NO

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

11) T D34504/000 2018/11273/000 0,00 09.04 2.03.01.02.003

Contributi agli investimenti a Comuni

ROSSI ANNA LUISA - EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA

CEP: Fase IMP. Dare SP - 2.4.3.04.01.02.003 Avere CE - 2.3.2.01.02.003

Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni Contributi agli investimenti a Comuni

Cred: CREDITORI DIVERSI

CEP: Fase IMP. Dare CE - 2.3.2.01.02.003 Avere SP - 2.4.3.04.01.02.003

Contributi agli investimenti a Comuni Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni

Bollinatura: NO

12) I D32503/000 0,00 09.01 2.03.01.02.003

Contributi agli investimenti a Comuni

5.01.13

CREDITORI DIVERSI

Plurienalità 1 Imp. 2019: 567.791,60

CEP: Fase IMP. Dare CE - 2.3.2.01.02.003 Avere SP - 2.4.3.04.01.02.003

Contributi agli investimenti a Comuni Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni

Bollinatura: NO

13) D D34504/000 2018/11270/000 -15.000,00 09.04 2.03.01.02.003

Contributi agli investimenti a Comuni

5.01.13

CREDITORI DIVERSI

CEP: Fase IMP. Dare SP - 2.4.3.04.01.02.003 Avere CE - 2.3.2.01.02.003

Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni Contributi agli investimenti a Comuni

Bollinatura: NO

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

14)	D	D34504/000	2018/11265/000		-12.336,00	09.04 2.03.01.02.003
-----	---	------------	----------------	--	------------	----------------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.01.13

CREDITORI DIVERSI

CEP:	Fase IMP.	Dare	SP - 2.4.3.04.01.02.003	Avere	CE - 2.3.2.01.02.003
			Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni		Contributi agli investimenti a Comuni

Bollinatura: NO

15)	D	D34504/000	2018/11268/000		-4.000,00	09.04 2.03.01.02.003
-----	---	------------	----------------	--	-----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.01.13

CREDITORI DIVERSI

CEP:	Fase IMP.	Dare	SP - 2.4.3.04.01.02.003	Avere	CE - 2.3.2.01.02.003
			Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni		Contributi agli investimenti a Comuni

Bollinatura: NO

16)	D	D34504/000	2018/11276/000		-1.000,00	09.04 2.03.01.02.003
-----	---	------------	----------------	--	-----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.01.13

CREDITORI DIVERSI

CEP:	Fase IMP.	Dare	SP - 2.4.3.04.01.02.003	Avere	CE - 2.3.2.01.02.003
			Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni		Contributi agli investimenti a Comuni

Bollinatura: NO

17)	I	D32505/000			37.680,00	09.01 2.03.01.02.003
-----	---	------------	--	--	-----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.01.13

ROSSI ANNA LUISA - EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

CEP:	Fase IMP.	Dare	CE - 2.3.2.01.02.003	Avere	SP - 2.4.3.04.01.02.003
			Contributi agli investimenti a Comuni		Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni

Bollinatura: NO

18)	I	D32503/000		0,00	09.01	2.03.01.02.003
-----	---	------------	--	------	-------	----------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.01.13

CREDITORI DIVERSI

Plurienalità 1 Imp. 2019: 56.779,16

CEP:	Fase IMP.	Dare	CE - 2.3.2.01.02.003	Avere	SP - 2.4.3.04.01.02.003
			Contributi agli investimenti a Comuni		Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni

Bollinatura: NO

19)	I	D32505/000		15.613,97	09.01	2.03.01.02.003
-----	---	------------	--	-----------	-------	----------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.01.13

ROSSI ANNA LUISA - EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA

CEP:	Fase IMP.	Dare	CE - 2.3.2.01.02.003	Avere	SP - 2.4.3.04.01.02.003
			Contributi agli investimenti a Comuni		Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni

Bollinatura: NO

REGIONE LAZIO

Proposta n. 20975 del 12/12/2018

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Lavori di adeguamento rete fognaria e depuratore CO.BA.L.B. a servizio dei comuni del lago di Bolsena - CUP F84E12000450002 - CIG 64830573E1 – Approvazione perizia di variante – Conferma, rimodulazione ed assunzione nuovi impegni come da quadro economico di variante - Cap. D32503, D32505 e D34504 –Importi e creditori vari - Bilancio 2018-2019

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		COBALB - Rete fognaria e depuratori - Lavori	09/01	2.03.01.02.003	D32503
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2018	Dicembre	230.000,00	Dicembre	230.000,00	
2019	Gennaio	131.186,03	Aprile	131.186,03	
	Totale	361.186,03	Totale	361.186,03	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2	11266/2018	COBALB - Rete fognaria e depuratori - Direzione lavori	09/04	2.03.01.02.003	D34504
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2018	Dicembre	34.463,65	Dicembre	34.463,65	
	Totale	34.463,65	Totale	34.463,65	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
5	11259/2018	COBALB - Rete fognaria e depuratori - Collaudo	09/04	2.03.01.02.003	D34504
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2018	Dicembre	13.275,72	Dicembre	13.275,72	
	Totale	13.275,72	Totale	13.275,72	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
10	11263/2018	COBALB - Rete fognaria e depuratori - Imprevisti	09/04	2.03.01.02.003	D34504
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2018	Dicembre	24.300,00	Dicembre	24.300,00	
	Totale	24.300,00	Totale	24.300,00	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
11	11273/2018	COBALB - Rete fognaria e depuratori - Imprevisti	09/04	2.03.01.02.003	D34504

PIANO FINANZIARIO				
Anno	Impegno		Liquidazione	
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2018	Dicembre	215.700,00	Dicembre	215.700,00
	Totale	215.700,00	Totale	215.700,00

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
12		COBALB - Rete fognaria e depuratori - Lavori e servizi accessori	09/01	2.03.01.02.003	D32503

PIANO FINANZIARIO				
Anno	Impegno		Liquidazione	
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2019	Gennaio	567.791,60	Maggio	567.791,60
	Totale	567.791,60	Totale	567.791,60

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
17		COBALB - Rete fognaria e depuratori - IVA su lavori + imprevisti	09/01	2.03.01.02.003	D32505

PIANO FINANZIARIO				
Anno	Impegno		Liquidazione	
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2018	Dicembre	37.680,00	Dicembre	37.680,00
	Totale	37.680,00	Totale	37.680,00

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
18		COBALB - Rete fognaria e depuratori - IVA su lavori e servizi accessori	09/01	2.03.01.02.003	D32503

PIANO FINANZIARIO				
Anno	Impegno		Liquidazione	
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2019	Gennaio	56.779,16	Maggio	56.779,16
	Totale	56.779,16	Totale	56.779,16

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
19		COBALB - Rete fognaria e depuratori - Imprevisti	09/01	2.03.01.02.003	D32505

PIANO FINANZIARIO				
Anno	Impegno		Liquidazione	
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2018	Dicembre	15.613,97	Dicembre	15.613,97
	Totale	15.613,97	Totale	15.613,97

Oggetto: Lavori di adeguamento rete fognaria e depuratore CO.BA.L.B. a servizio dei comuni del lago di Bolsena - CUP F84E12000450002 - CIG 64830573E1 – Approvazione perizia di variante – Conferma, rimodulazione ed assunzione nuovi impegni come da quadro economico di variante - Cap. D32503, D32505 e D34504 –Importi e creditori vari - Bilancio 2018-2019

**DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 : “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n.3, “Legge di Stabilità regionale 2018”;

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n.4, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove "nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26 recante “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 265 del 5 giugno 2018, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 5 giugno 2018, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA la DGR n. 269 del 05/06/2018 con cui viene conferito all’Ing. Wanda D’Ercole l’incarico di Direttore della Direzione regionale Lavori pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G07428 del 07/06/2018 concernente: “Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale “Lavori pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”.

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 310 del 19 giugno 2018, con la quale sono stati assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 giugno 2018, n.4;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 312 del 19 giugno 2018, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 372223 del 21 giugno 2018 e le altre, eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio

regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018;

VISTA la nota prot.0021431/TRI del 05.08.2014 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato alla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative della Regione Lazio l'avviamento, da parte della Commissione europea, del caso EU Pilot 6800/14/ENVI, relativo a problemi di inquinamento del lago di Bolsena causati da presunta inadeguatezza del sistema fognario depurativo a servizio degli agglomerati che circondano il lago;

VISTA la nota prot.GR/03/17/140855 del 13.03.2015 con cui è stata richiesta dalla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio la istituzione di un nuovo capitolo di spesa relativo all'intervento in oggetto, al fine di evitare una procedura di infrazione sul citato caso EU Pilot 6800/14/ENVI;

VISTA la Determinazione n.G03095 del 20.03.2015 con cui si è provveduto allo stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi, per un importo complessivo di € 2.090.000,00, procedendo all'istituzione dell'apposito capitolo di spesa D34504, programma 04 "Servizio idrico integrato" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02, con una dotazione finanziaria pari ad euro 90.000,00 per l'anno 2015, euro 1.500.000,00 per l'anno 2016 ed euro 500.000,00 per l'anno 2017;

VISTA la Determinazione n.G03545 del 27.03.2015 con cui si è provveduto alla nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art.10 del D.lgs 163/2006, dell'Ing. Massimiliano Proietti, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti della Regione Lazio;

VISTA la Determinazione n.G05237 del 29/04/15, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è proceduto all'aggiudicazione del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

VISTA la Determinazione n.G12958 del 28/10/2015 con cui sono stati approvati il progetto esecutivo e lo schema di bando per l'affidamento dei lavori in oggetto, e con cui si è proceduto ai necessari impegni di spesa ed alla approvazione del seguente quadro economico:

SOMME A BASE D'APPALTO		
A)		
A1)	Impianto di depurazione	€ 1.062.122,22
A2)	Collettori fognari	€ 557.877,78
	(Di cui oneri per sicurezza € 20.000,00)	
	A) TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 1.620.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B)		
B1)	Spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione (lorde)	€ 90.387,09
B2)	Spese tecniche per direzione lavori (lorde)	€ 52.213,45
B3)	Spese tecniche per collaudo (lorde)	€ 28.868,16
B4)	Rilievi, accertamenti e indagini (lorde)	€ 5.000,00
B5)	Allacciamenti pubblici servizi	€ 2.500,00
B6)	Imprevisti (2,5 % lavori)	€ 40.500,00
B7)	Espropriazioni, asservimenti ed oneri afferenti	€ 15.000,00
B8)	Accantonamento ex art 133 Dlgs. 163/06	€ 2.500,00
B9)	Accantonamento ex artt. 92 e 93 Dlgs. 163/06 (2 % lavori)	€ 32.400,00
B10)	Spese per commissioni esaminatrici (lorde)	€ 2.500,00
B11)	Spese per pubblicazione bando di gara (lorde)	€ 10.000,00
B12)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 5.000,00

B13)	A.N.AC.	€ 600,00
B14)	IVA Lavori (10% di A+B6)	€ 166.050,00
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	453.518,70
	TOTALE GENERALE (A+B)	2.073.518,70

VISTA la Determinazione n. G06801 del 15/06/2016 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, di importo complessivo pari ad € 1.620.000,00;

VISTA la Determinazione n. G09947 del 14/07/2017 con la quale si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto in oggetto all'impresa risultata prima in graduatoria, con il punteggio di 90,064, EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA, con sede in Contrada Spinacceto 62 - 00031 Artina (RM), P.IVA 09625171005, C.F. RSSNLS69B53A449N, con un ribasso sull'importo a base di gara pari al 24,15% (ventiquattrovirgolaquindici per cento), per un importo contrattuale dei lavori pari a € 1.233.600,00 (unmilione duecentotrentatremilaseicento/00), oltre IVA come per legge, e con cui è stato approvato il seguente quadro economico a seguito di aggiudicazione:

		CONTRATTO
A)	LAVORI	
A1)	Impianto di depurazione	€ 808.786,40
A2)	Collettori fognari	€ 424.813,60
	(Di cui oneri per sicurezza € 20.000,00)	
	A) TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 1.233.600,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1)	Spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione (lorde)	€ 90.387,09
B2)	Spese tecniche per direzione lavori (lorde)	€ 52.213,45
B3)	Spese tecniche per collaudo (lorde)	€ 28.868,16
B4)	Rilievi, accertamenti e indagini (lorde)	€ 5.000,00
B5)	Allacciamenti pubblici servizi	€ 2.500,00
B6)	Imprevisti (2,5 % lavori a base di gara)	€ 240.000,00
B7)	Espropriazioni, asservimenti ed oneri afferenti	€ 15.000,00
B8)	Accantonamento ex art 133 Dlgs. 163/06	€ 12.336,00
B9)	Accantonamento ex artt. 92 e 93 Dlgs. 163/06 (2 % lavori a base di gara)	€ 32.400,00
B10)	Spese per commissioni esaminatrici (lorde)	€ 1.711,47
B11)	Spese per pubblicazione bando di gara (lorde)	€ 5.928,85
B12)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 5.000,00
B13)	A.N.AC.	€ 600,00
B14)	IVA Lavori (10% di A+B6)	€ 147.360,00
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 639.305,02
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 1.872.905,02

VISTO il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché il D.P.R. 207/2010;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 216 comma 1 del DLGS 50/2016, in vigore dal 19 aprile c.a., con cui si stabilisce che lo stesso "..... si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte" ;

VISTO il comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 aprile 2016, per il quale la nuova disciplina in materia di Contratti pubblici trova applicazione nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016;

VISTO, in particolare, l'art.57 comma 5, del D.lgs.163/06;

PREMESSO

CHE i lavori di che trattasi sono stati formalmente consegnati in data 05.09.2017;

CHE con verbale del 10.01.2018 si è provveduto alla sospensione parziale dei lavori per la parte afferente a quanto previsto in contratto per l'impianto di depurazione, al fine di definire con maggior dettaglio modalità di lavorazione sull'impianto stesso atte ad ottimizzare il processo di gestione dei fanghi residui presenti nei comparti, non prima rilevati;

CHE in fase esecutiva si è riscontrata la necessità di realizzare lavorazioni aggiuntive, rispetto a quelle di manutenzione straordinaria previste in progetto, sul collettore fognario circumlacuale;

CHE, per quanto sopra riportato, si è palesata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art.132, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 163/06, in quanto applicabile ai lavori in oggetto;

CHE la Direzione dei Lavori, con nota prot.793771 del 11.12.2018 ha formalmente consegnato la perizia di variante, redatta per quanto sopra espresso, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Computo metrico
- Computo metrico estimativo
- Analisi prezzi
- Elenco prezzi
- Quadro comparativo
- Atto di sottomissione
- Elaborati grafici – Tavole delle fasi di gestione

RITENUTO

NECESSARIO procedere all'approvazione della perizia di variante presentata dalla D.L. con nota con nota prot.793771 del 11.12.2018, costituita dai seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:

- Relazione Tecnica
- Computo metrico
- Computo metrico estimativo
- Analisi prezzi
- Elenco prezzi
- Quadro comparativo
- Atto di sottomissione
- Elaborati grafici – Tavole delle fasi di gestione

NECESSARIO procedere alla approvazione del seguente Quadro Economico di variante:

		VARIANTE
A)	LAVORI	
A1)	Impianto di depurazione	€ 735.110,71
A2)	Collettori fognari	€ 859.675,32
	(Di cui oneri per sicurezza € 20.000,00)	
	A) TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 1.594.786,03
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1)	Spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione (lorde)	€ 90.387,09
B2)	Spese tecniche per direzione operativa (lorde)	€ 34.463,65
B3)	Spese tecniche per collaudo (lorde)	€ 13.275,72
B4)	Rilievi, accertamenti e indagini (lorde)	€ 0,00
B5)	Allacciamenti pubblici servizi	€ 0,00
B6a)	Imprevisti	€ 255.613,97
B6b)	Lavori e servizi accessori	€ 567.791,60
B7)	Espropriazioni, asservimenti ed oneri afferenti	€ 0,00
B8)	Accantonamento ex art. 133 Dlgs. 163/06	€ 0,00
B9)	Accantonamento ex artt. 92 e 93 Dlgs. 163/06 (2 % lavori a base di gara)	€ 32.400,00
B10)	Spese per commissioni esaminatrici (lorde)	€ 1.711,47
B11)	Spese per pubblicazione bando di gara (lorde)	€ 5.928,85
B12)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 0,00
B13)	A.N.AC.	€ 600,00
B14)	IVA Lavori (10% di A+B6a)	€ 185.040,00
B15)	IVA Imprevisti (10% di B6b)	€ 56.779,16
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.243.991,52
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 2.838.777,55

NECESSARIO, infine, adeguare gli impegni assunti con determinazioni n. G12958 del 28.10.2015, n. G09947 del 14.07.2017 e n. G18652 del 27.12.2017 secondo quanto previsto all'interno del quadro economico di variante tramite l'assunzione di ulteriori nuovi impegni, nonché la rimodulazione e conferma dei necessari impegni assunti con le medesime determinazioni, come riportato nella sottostante tabella riepilogativa delle operazioni contabili da effettuare, utilizzando il macroaggregato 2.03.01.02.003 in quanto l'opera, una volta realizzata, verrà trasferita ai Comuni interessati:

Impegno	Oggetto	Importo attuale 2018	Annotazione contabile	2018	2019	Importo modificato	Creditore	Capitolo/ Macroaggreg
nuovo impegno	Lavori	0,00	assumere nuovo impegno	230.000,00	131.186,03	361.186,03	EDILIZIA LUISIANA di Rossi Anna Luisa (cod. cred. 171647)	D32503 2.03.01.02.003
11266/2018	Spese tecniche per direzione lavori (direzione operativa lorde)	39.160,09	disimpegnare € 4.696,44	-4.696,44		34.463,65	3805 (Creditori diversi))	D34504 2.03.01.02.003
			confermare impegno					
11275/2018		13.053,36	disimpegnare totalmente in quanto economia non dovuta	-13.053,36		0,00	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003
11259/2018	Spese tecniche per collaudo (lorde)	15.877,49	disimpegnare € 2.601,77	-2.601,77		13.275,72	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003
11271/2018		12.990,67	disimpegnare totalmente in quanto economia non dovuta	-12.990,67		0,00	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003
11260/2018	Rilievi, accertamenti e indagini (lorde)	3.000,00	disimpegnare totalmente in quanto economia non dovuta	-3.000,00		0,00	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003
11272/2018		2.000,00	disimpegnare totalmente in quanto economia non dovuta	-2.000,00		0,00	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003
11262/2018	Allacciamenti pubblici servizi	2.500,00	disimpegnare totalmente in quanto economia non dovuta	-2.500,00		0,00	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003
11263/2018	Imprevisti	24.300,00	attribuire a creditore			24.300,00	EDILIZIA LUISIANA di Rossi Anna Luisa (cod. cred. 171647)	D34504 2.03.01.02.003
11273/2018		215.700,00	attribuire a creditore			215.700,00	EDILIZIA LUISIANA di Rossi Anna Luisa (cod. cred. 171647)	D34504 2.03.01.02.003
nuovo impegno		0,00	assumere nuovo impegno	15.613,97		15.613,97	EDILIZIA LUISIANA di Rossi Anna Luisa (cod. cred. 171647)	D32505 2.03.01.02.003
nuovo impegno	Lavori e servizi accessori	0,00	assumere nuovo impegno	0,00	567.791,60	567.791,60	3805 (Creditori diversi)	D32503 2.03.01.02.003
11270/2018	Espropriazioni, asservimenti ed oneri afferenti	15.000,00	disimpegnare totalmente in quanto economia non dovuta	-15.000,00		0,00	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003
11265/2018	Accantonamento ex art 133 Dlgs. 163/06	12.336,00	disimpegnare totalmente in quanto economia non dovuta	-12.336,00		0,00	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003

11268/2018	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	4.000,00	disimpegnare totalmente in quanto economia non dovuta	-4.000,00		0,00	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003
11276/2018		1.000,00	disimpegnare totalmente in quanto economia non dovuta	-1.000,00		0,00	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003
nuovo impegno	IVA Lavori + Imprevisti	0,00	assumere nuovo impegno	37.680,00		37.680,00	EDILIZIA LUISIANA di Rossi Anna Luisa (cod. cred. 171647)	D32505 2.03.01.02.003
nuovo impegno	IVA Lavori e servizi accessori	0,00	assumere nuovo impegno	0,00	56.779,16	56.779,16	3805 (Creditori diversi)	D32503 2.03.01.02.003
			TOTALE	210.115,73	755.756,79			

DETERMINA

- di approvare la perizia di variante presentata dalla D.L. con nota prot.793771 del 11.12.2018 costituita dai seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:
 - Relazione Tecnica
 - Computo metrico
 - Computo metrico estimativo
 - Analisi prezzi
 - Elenco prezzi
 - Quadro comparativo
 - Atto di sottomissione
 - Elaborati grafici – Tavole delle fasi di gestione.
- Di approvare il seguente Quadro Economico di variante:

		VARIANTE
A)	LAVORI	
A1)	Impianto di depurazione	€ 735.110,71
A2)	Collettori fognari	€ 859.675,32
	(Di cui oneri per sicurezza € 20.000,00)	
	A) TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 1.594.786,03
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1)	Spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione (lorde)	€ 90.387,09
B2)	Spese tecniche per direzione operativa (lorde)	€ 34.463,65
B3)	Spese tecniche per collaudo (lorde)	€ 13.275,72
B4)	Rilievi, accertamenti e indagini (lorde)	€ 0,00
B5)	Allacciamenti pubblici servizi	€ 0,00
B6a)	Imprevisti	€ 255.613,97
B6b)	Lavori e servizi accessori	€ 567.791,60
B7)	Espropriazioni, asservimenti ed oneri afferenti	€ 0,00

B8)	Accantonamento ex art 133 Dlgs. 163/06	€ 0,00
B9)	Accantonamento ex artt. 92 e 93 Dlgs. 163/06 (2 % lavori a base di gara)	€ 32.400,00
B10)	Spese per commissioni esaminatrici (lorde)	€ 1.711,47
B11)	Spese per pubblicazione bando di gara (lorde)	€ 5.928,85
B12)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 0,00
B13)	A.N.AC.	€ 600,00
B14)	IVA Lavori (10% di A+B6a)	€ 185.040,00
B15)	IVA Imprevisti (10% di B6b)	€ 56.779,16
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.243.991,52
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 2.838.777,55

- di adeguare gli impegni assunti con determinazioni n. G12958 del 28.10.2015, n. G09947 del 14.07.2017 e n. G18652 del 27.12.2017 secondo quanto previsto all'interno del quadro economico di variante tramite l'assunzione di ulteriori nuovi impegni, nonché la rimodulazione e conferma dei necessari impegni assunti con le medesime determinazioni, come riportato nella sottostante tabella riepilogativa delle operazioni contabili da effettuare, utilizzando il macroaggregato 2.03.01.02.003 in quanto l'opera, una volta realizzata, verrà trasferita ai Comuni interessati:

Impegno	Oggetto	Importo attuale 2018	Annotazione contabile	2018	2019	Importo modificato	Creditore	Capitolo/ Macroaggreg
nuovo impegno	Lavori	0,00	assumere nuovo impegno	230.000,00	131.186,03	361.186,03	EDILIZIA LUISIANA di Rossi Anna Luisa (cod. cred. 171647)	D32503 2.03.01.02.003
11266/2018	Spese tecniche per direzione lavori (direzione operativa lorde)	39.160,09	disimpegnare € 4.696,44	-4.696,44		34.463,65	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003
			confermare impegno					
11275/2018		13.053,36	disimpegnare totalmente in quanto economia non dovuta	-13.053,36		0,00	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003
11259/2018	Spese tecniche per collaudo (lorde)	15.877,49	disimpegnare € 2.601,77	-2.601,77		13.275,72	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003
11271/2018		12.990,67	disimpegnare totalmente in quanto economia non dovuta	-12.990,67		0,00	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003
11260/2018	Rilievi, accertamenti e indagini (lorde)	3.000,00	disimpegnare totalmente in quanto economia non dovuta	-3.000,00		0,00	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003
11272/2018		2.000,00	disimpegnare totalmente in quanto economia non dovuta	-2.000,00		0,00	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003
11262/2018	Allacciamenti pubblici servizi	2.500,00	disimpegnare totalmente in quanto economia non dovuta	-2.500,00		0,00	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003

11263/2018	Imprevisti	24.300,00	attribuire a creditore			24.300,00	EDILIZIA LUISIANA di Rossi Anna Luisa (cod. cred. 171647)	D34504 2.03.01.02.003
11273/2018		215.700,00	attribuire a creditore			215.700,00	EDILIZIA LUISIANA di Rossi Anna Luisa (cod. cred. 171647)	D34504 2.03.01.02.003
nuovo impegno		0,00	assumere nuovo impegno	15.613,97		15.613,97	EDILIZIA LUISIANA di Rossi Anna Luisa (cod. cred. 171647)	D32505 2.03.01.02.003
nuovo impegno	Lavori e servizi accessori	0,00	assumere nuovo impegno	0,00	567.791,60	567.791,60	3805 (Creditori diversi)	D32503 2.03.01.02.003
11270/2018	Espropriazioni, asservimenti ed oneri afferenti	15.000,00	disimpegnare totalmente in quanto economia non dovuta	-15.000,00		0,00	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003
11265/2018	Accantonamento ex art 133 Dlgs. 163/06	12.336,00	disimpegnare totalmente in quanto economia non dovuta	-12.336,00		0,00	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003
11268/2018	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	4.000,00	disimpegnare totalmente in quanto economia non dovuta	-4.000,00		0,00	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003
11276/2018		1.000,00	disimpegnare totalmente in quanto economia non dovuta	-1.000,00		0,00	3805 (Creditori diversi)	D34504 2.03.01.02.003
nuovo impegno	IVA Lavori + Imprevisti	0,00	assumere nuovo impegno	37.680,00		37.680,00	EDILIZIA LUISIANA di Rossi Anna Luisa (cod. cred. 171647)	D32505 2.03.01.02.003
nuovo impegno	IVA Lavori e servizi accessori	0,00	assumere nuovo impegno	0,00	56.779,16	56.779,16	3805 (Creditori diversi)	D32503 2.03.01.02.003
			TOTALE	210.115,73	755.756,79			

- di attestare che l'obbligazione di spesa per gli impegni assunti, rimodulati e confermati andrà a scadenza coerentemente con gli importi e le annualità interessate.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Ing. W. D'Ercole)